监 理 日 志

工程名称：[illegible]

日期	2017年12月12日 星期二	气候	阴	气温	-9~5℃
监理人员动态：	1人		材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：	35人				
施工机械动态：	吊车一台				

施工部位 进度情况	1. 配电室5人接线、调试。 2. 前排房间5人进行施工。 3. 消防房间10人进行抹灰施工。 4. 接地房间8人房间表面处理，10人安装灯具。
检查发现的问题	消防房间巡检发现以下问题。 1. 施工现场安全文明方面工作加强。 2. 消防房间东北角有进障碍物。 3. 消防房间电气施工存在安全隐患。 4. 施工现场有闲人进入现场安全帽。
处理措施、意见、结果	要求现场发现的问题及时整改。 对不合格及配合问题要求施工方限期整改。 对现场能够及时整改的问题已整改完成。
协调内容或其他	接地房间屋顶处理由于滞后，需要协调方协调。

记录人	郭志	总监签阅	

由 扫描全能王 扫描创建