监 理 日 志（ ）

日期：2019 年 2 月 16 日　　天气：晴

星期：三　　气温：-3~6°C

工程名称：华电安阳神剑镇4×20MW地面分布式农光互补光伏发电项目

监理工作情况	1. 对光伏区10区墙外条形基础的开挖、支模、钢筋绑扎进行检查，发现开挖的基坑深度不符合设计要求，部分钢筋没有保护层，已通知施工方立即进行整改，并在砼浇筑前报验通过方可施工。 2. 对光伏区35区施工现场巡视发现施工人员对浇筑的基础拆模较早，完全没有达到强度同时间就拆了，现场要求立即停止拆模 3. 35区基础开挖现场仍有部分组塔差较大等超阳现象，现场要求施工方进行整改。

施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏天阳	光伏区10区条基支模、钢筋绑扎。 光伏区4区支架、组件安装。
	上海伏光	光伏区36区4²直流电缆接线、光伏区除草。
	中国华亚	光伏区35区基础开挖、支模、钢筋绑扎、砼浇筑、支架组件安装 光伏区27区围栏施工。

其它事项	
本日现场监理人员	李松贤　蒋帅歌　刘法文
记录人：刘法文	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：[signature]

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表

由 扫描全能王 扫描创建