监 理 日 志

工程名称：扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

日期	2017年12月17日 星期日	气候	多云	气温	-6~7℃
监理人员动态：	现场巡视			材料进场、取样见证、合格情况：	
施工方人员动态：	光伏组件安装、压桩支架安装			记工人员：47人	
施工机械动态：					

进度情况施工部位

1、柴岗乡庄光伏组件安装已完成100%。
2、柴岗陈庄光伏组件安装已完成100%。
3、柴岗乡李庄光伏组件安装已完成80%。
4、柴岗乡翟村光伏组件安装已完成70%。
5、兰国镇秦桩支架安装已完成40%。

检查发现的问题

处理措施、意见、结果

无

或其他

记录人	朱龙	总监签阅	

由 扫描全能王 扫描创建