B7

监 理 日 记(　　)

天气：阴
气温：-1°—4°

日期：2017年12月14日
星期：四
工程名称：沈阳2017境等整合财政涉农全光伏发电项目

监理工作情况	今日监理巡视施工工地： 1.何家寨工地安装光伏支架. 2.齐村工地搭设钢管架子.焊接地扁铁. 3.桃湾工地敷设电缆线.

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	河南万台康通	

其它事项	1.今日进场施工人员50人.管理人员5人. 2.今日进场施工机械：叉车1台.拖拉机2台. 3.今日文明施工.安全防范均在可控范围.
本日现场监理人员	时金宝
记录人：时金宝	总监（总监代表）：苗宇明

江苏省建设厅监制

由 扫描全能王 扫描创建