监 理 日 志

日期：2017 年 11 月 28 日　　天气:　多云

星期：二　　气温: 3℃-17℃

工程名称: 宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">（1）我方安全监理及监理工程师在施工现场查看现场施工质量是否达标，监督其施工方是否文明施工。在现场陪同施工人员，监督施工人员的施工行为保证其人生安全。
（2）我方安全监理，查看脚手架搭建是否合格，并在场监护施工人员进行登高作业。防范发生安全事故</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>宿迁协合新能源有限公司</td><td>（1）今日主要工作：旧雨棚拆除完成8个（J2-J3、J5-J6、K2-K3、K5-K6、L2-L3、L5-L6、M2-M3、5-M6）：搬运八个雨棚的材料：支墩安装共计完成6个雨棚（J2-J3、J5-J6、K2-K3、K5-K6、L2-L3、L5-L6）。</td></tr>
</table>

其它事项	

本日现场监理人员	王明官　黄建军　王洪伟
记录人:黄建军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: