监 理 日 志

工程名称：[illegible]

日期	2018年6月28日 星期三	气候	晴	气温	37℃~32℃
监理人员动态：检查、巡视			材料进场、取样见证、合格情况：无		
施工方人员动态：施工11、管工16人					
施工机械动态：无					
施工部位 进度情况	1.6号屋面接地扁铁接地焊接. 2.6号屋面记录柯内防火封堵. 3.6号屋面搭架子施工.				
检查发现的问题	1.检查接地扁铁接地焊接是否符合施工设计要求. 2.检查记录柯内防火封堵是否符合施工设计要求. 3.检查搭架子施工是否符合要求.				
处理措施、意见、结果					
或其他协调内容	无				
记录人	[illegible]		总监签阅	[illegible]	

由 扫描全能王 扫描创建