监 理 日 志

工程名称：平邑中阳郑城50兆瓦太阳能光伏并网电站项目(一期工程)

日期	2018年1月6日 星期六	气候	多云	气温	-5-4°C

监理人员动态：巡视	材料进场、取样见证、合格情况： 组件到货56箱、支架到货两车． 合格
施工方人员动态：局部停工	
施工机械动态：场平	
施工部位 进度情况	现场正常桩基放点，挖机场平施工．其它施工项目停工、现场对组件．支架材料进行卸车．对支架基础钢桩进行抗拉拔试验．
检查发现的问题	
处理措施、意见、结果	
协调或其他内容	现场对支架基础钢桩拉拔试验进行旁站，并填写旁站记录．

记录人	赵晓强	总监签阅	