监 理 日 志

工程名称：扶余80MW风电场项目

日期	2017年12月3日 星期日	气候	多云	气温	
监理人员动态：钢筋绑扎高空作业、屋面支模板作业		材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：基础绑扎、支模板					
施工机械动态：					
施工部位进度情况	1、C1屋面支模板作业，13人，完成10%。 2、C3屋面支模板完成10%。 3、基础钢筋绑扎完成50%，7、8号基础模板完成。				
检查发现的问题	1、基础垫层浇注时浮土未及时清理； 2、钢筋绑扎时未发现有不规范操作。				
处理措施、意见、结果	1、对基础垫层浮土及时清理； 2、要求对未规范操作处进行更改。				
或其他协调内容	无。				
记录人	张	总监签阅			