监 理 日 记(　　)

日期：2017 年 12 月 4 日　　天气：晴

星期：一　　气温：6°~15°

工程名称：科恒晶门窗1.1MW屋顶分布式光伏发电项目.

监理工作情况

监理到场，正常巡视

发现部分箍筋加密区、焊渣未清理直接喷漆、接地扁铁焊接不到位等问题，已经整改.

支模有漏浆问题已整改.

施工情况

承包单位	施工内容及进度
南京南瑞	1.支架安装完成80% 2.立柱、圈梁浇筑完成

其它事项

施工人员：65个工人，3个管理员.

本日现场监理人员：仲浩、王佳君

记录人：王佳君　　总监（总监代表）：刘文俊

江苏省建设厅监制

由 扫描全能王 扫描创建