监 理 日 志

工程名称：湖南富翔物流工贸公司1.6MW屋顶分布式光伏电站项目

日期	2017年11月29日 星期三	气候	多云	气温	5℃~12℃
监理人员动态：	1人到场 正常工作巡视	材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：	基础底板浇筑	无材料进场 无取样见证.			
施工机械动态：	无机械施工				
施工部位进度情况	基础底板浇筑完成				
检查发现的问题	浇筑时震捣不及时				
处理措施、意见、结果	已要求及时震捣，对基础浇筑进行营养.				
或其他协调内容	监理1人到场，初步了解现场施工情况与甲方进行对接 由施工管理带领进入施工区，进行现场了解施工点、施工进展等情况				
记录人	仲浩	总监签阅	刘士发		

由 扫描全能王 扫描创建