监 理 日 志

工程名称：湖南宜翔物流工贸有限公司1.6MW屋顶分布式光伏整组项目

日期	2017年12月30日 星期六	气候	5°~16°	气温	晴
监理人员动态：监理到场		材料进场、取样见证、合格情况：无材料进场 无取样见证			
施工方人员动态：2队人					
施工机械动态：无施工机械进场					
施工部位进度情况	2号厂房屋面的走道安装 1号厂房屋面组件安装.				
检查发现的问题	走道安装有螺栓未紧固到位现象. 组件安装卡扣线可能会出现组件安装歪斜现象.				
处理措施、意见、结果	已现场要求将未紧固螺栓. 现场已放线防止安装时组件歪斜.				
或其他协调内容					
记录人	王佳君	总监签阅	刘士发		

由 扫描全能王 扫描创建