监 理 日 志

工程名称：3胡南富邦羽绒制品有限公司1.6MW屋顶分布式光伏电站项目

日期	2018 年 1 月 11 日 星期 四	气候	晴	气温	-1°~1°
监理人员动态：监理到场		材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场 无取样见证			
施工方人员动态：8人					
施工机械动态：无施工机械					

施工部位进度情况	1、屋面组件安装 2、基坑周围回填土浇水夯实.
检查发现的问题	1、存在施工人员在屋面奔跑现象. 2、发现部分组件安装漏装边压.
处理措施、意见、结果	1、要求施工人员不得在屋面奔跑 2、要求施工人员立即重新漏装边压调整改.
或其他协调内容	

记录人	王维思	总监签阅	刘士会

由 扫描全能王 扫描创建