监 理 日 志

工程名称：宜兴丘电新能源有限公司无锡宜兴30MW屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017年12月22日 星期五	气候	多云	气温	4℃-1℃
监理人员动态：1、李勇旁站检查 2、现场钢筋绑扎检查			材料进场、取样见证、合格情况： 无		
施工方人员动态：31名工作人员					
施工机械动态：手扶拖拉机1台					
施工部位	进度情况	1、李勇旁站检查 2、现场钢筋绑扎 31名工人共32人			
检查发现的问题		1、现场钢筋绑扎间距不符合设计要求 2、对于工艺技术问题及时报审未修改			
处理措施、意见、结果		1、现场钢筋绑扎间距加以纠正 2、对工艺技术问题及时报审			
或其他协调内容					
记录人	李勇	总监签阅			