监 理 日 志

工程名称：安徽7MW分布式光伏发电项目

日期	2018年1月14日 星期四	气候	晴	气温	-3°-5°
监理人员动态：整理资料、现场巡视			材料进场、取样见证、合格情况		
施工方人员动态：正常施工					
施工机械动态：—					
施工部位 进度情况	钢膜：清扫、爬梯焊接。 屋面：3#水泥屋面支架安装、汇流箱安装。				
检查发现的问题	屋顶逆变器进线口未用防火泥进行封堵。				
处理措施、意见、结果	所有进线口用防火泥进行封堵				
或其他协调内容					
记录人	[illegible]		总监签阅	[illegible]	