监 理 日 志

工程名称：绥德园春新能源3.75MW分布式光伏发电项目

日期	2018年1月5日 星期五	气候	多云	气温	-6~2℃
监理人员动态：	程秦林	材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：	25人				
施工机械动态：	无				

施工部位进度情况	1#屋面4m²电缆架制作，组串至汇线箱。 2#屋面4m²电缆架制作，组串至汇线箱。
检查发现的问题	因昨天下雪屋面湿滑。
处理措施、意见、结果	现场要求施工方做好安全技术交底。
或其他协调内容	

记录人	程秦林	总监签阅	薛生财