监 理 日 志

工程名称：海南南湖国际酒店西侧埠湖400MWP海水互补光伏电站项目

日期	2018年5月9日 星期三	气候	多云	气温	19℃-28℃

监理人员动态：黄孔芳 李坤 张宗 王俊贤	材料进场、取样见证、合格情况：
施工方人员动态：落地队 外线3班4人 升压站2人	
施工机械动态：挖机4台 压路机1台 推土机1台	

施工部位进度情况	1.基面整理 11.9号硬埠铺完，其中11号硬埠组立完成 2.升压站道路铺设 3.升压站基础浇筑.
检查发现的问题	升压站临时用电存在安全隐患 下达监理通知单
处理措施、意见、结果	
协调内容或其他	下午者辰监现场指导工作

记录人	王俊贤	总监签阅	黄孔芳

由 扫描全能王 扫描创建