监 理 日 志

工程名称：[illegible]

日期	2018年5月15日 星期二	气候	阴雨	气温	25℃-34℃
监理人员动态：黄永革 李士中 [illegible] 王友宾		材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：[illegible] 机械[illegible] 4[illegible] 20人					
施工机械动态：挖掘机1台 推土机1台 压路机1台 搅拌机1台					
施工进度情况 部位	1、P17-P23分坡坡度准备、5号、12号墩墩坑已完成。 2、西石电塔基石方石砌已完成。钢筋绑扎制模、浇筑 3、现场道路修整。 4、站内土方回填、压实				
检查发现的问题	现场施工无违章 安全无事故。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王友宾	总监签阅	黄永革		

由 扫描全能王 扫描创建