监 理 日 志

工程名称：

日期	2022 年 6 月 15 日 星期 五	气候		气温	
监理人员动态：3人（李元堂、周书山、贾玉成）			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：管理员10人，施工人员90人。					
施工机械动态：打桩船1艘，运输船1艘，吊车1台，挖机1台。					
施工部位 进度情况	1线路：整改消缺项。 2：开关站：消防室门采光层板支模完成；综合楼首层顶板钢筋绑扎完成10%；保护屋接线完成50%，电缆线架引线完成50%；围墙砼切换完成10%；事故油池底板扎筋完成，底板砼浇筑完成；拉索基础二次砼台阶支模、扎筋砼浇筑完成，室外防雷接地完成30%，电力室屋面防水完成，变压器就位。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
或其他协调内容	召开质量、安全进度会议。				
记录人	贾玉成	总监签阅	李元堂		