监 理 日 志

工程名称：2017年鹿邑石南坡等28村5.894MWp村级光电站项目.

日期	2018年6月26日 星期二	气候	晴	气温	25-39℃
监理人员动态：1人			材料进场、取样见证、合格情况：取样见证无		
施工方人员动态：38人.					
施工机械动态：打桩机1台.汽车倒运组件一辆.					
施工部位进度情况	豆铺村3×25电缆敷设12人 张合庄村：支架、组件安装25人.打桩孔1人.				
检查发现的问题	组件边压块.安装不符合规范要求.				
处理措施、意见、结果	要求返工整改.达到规范要求.重新验收				
或其他协调内容					
记录人	赵炳程	总监签阅			

由 扫描全能王 扫描创建