监 理 日 志（　　）

天气：阴天
气温：0℃-25℃

日期：2019 年 元 月 12 日
星期：六
工程名称：宝龙100MWp渔光互补项目(C-D区)

监理工作情况	1.开挖坑、管母支墩、电缆沟支架制作、接地电极的支架制作。 2.C区组件到场3车 D区到场3车。

施工情况	施工单位	施工内容及进度
	湖上江海电力建	C区组件28组、架电线沿高压60米。 施工人员134人。 D区组件2000片电缆权4m电缆1400米。 施工人员105人。

其它事项	
本日现场监理人员	李[illegible]中、李[illegible]、王[illegible]同飞来的[illegible]苏[illegible]
记录人：李[illegible]	总监理工程师/监理工程师代表（签字）：