监 理 日 志

工程名称：榆林市横山区联村光伏扶贫电站

日期	2018年12月24日星期一	气候	晴	气温	-13°/4°C
监理人员动态：张文博．赵恒．徐小双			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：					
施工机械动态：挖机1台．铲车1台．					

施工部位进度情况

1．支架调整．
2．汇流箱接线．
3．485通迅线放线施工．
4．2×50直流线电缆头制做．
5．组串连接扁铁焊接施工．
6．电缆沟挖掘施工．

检查发现的问题

无

处理措施、意见、结果

无

协调内容或其他

无异常情况．

记录人	徐小双 2018.12.24	总监签阅	