监 理 日 志

工程名称：榆林市横山区光伏扶贫项目					
日期	2019年3月11日星期二	气候	晴	气温	6°/11°
监理人员动态：2人		材料进场、取样见证、合格情况： 无			
施工方人员动态：6人					
施工机械动态：无					
施工部位进度情况	1.羊路塔北面房基础散水初次上料完成. 2.羊路塔杆组件安装前缺检查.无问题.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	安全情况正常.				
记录人	赵伟	总监签阅			