监 理 日 志

工程名称：榆林市横山区联村光伏林急项目

日期	2019 年 3 月 13 日星期 三	气候	晴	气温	-3°/10°
监理人员动态： 2人			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态： 3人			无		
施工机械动态：					

施工部位进度情况	1. 资料签字盖章 2. 监理资料归整
检查发现的问题	
处理措施、意见、结果	无
协调内容或其他	沟通情况正常

记录人	赵恒	总监签阅	