监 理 日 志

工程名称：榆林市横山区联村光伏扶贫电站.

日期	2019年1月2日星期三	气候	晴	气温	-5℃/-17℃
监理人员动态：张文博.赵恒.张xx.			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：20人					
施工机械动态：铲车1台.					
施工部位进度情况	1.整改消缺. 2.资料归整.				
检查发现的问题	1.牛屹峁村支架安装存在螺栓未紧固情况. 2.地脚螺栓缺少垫片.				
处理措施、意见、结果	对发现的问题已现场标记并通知施工方进行整改.				
协调内容或其他	无异常情况.				
记录人	张xx 2019.1.2	总监签阅			