监 理 日 志

工程名称：榆林市横山区联村光伏扶贫电站

日期	2019年1月3日星期四	气候	晴	气温	-6℃/-18℃
监理人员动态：张文博、赵恒、徐1双		材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：20人					
施工机械动态：铲车1台					
施工部位进度情况	1. 整改消缺。 2. 资料归整。				
检查发现的问题	1. 白面资村组件~~安装~~护角未拆除。 2. 支架仰角斗，螺栓未紧固。 3. 横梁歪曲。				
处理措施、意见、结果	对发现问题现场标记。 并通知施工方进行整改。				
协调内容或其他	无。				
记录人	徐1双 2019.1.3.	总监签阅			