监 理 日 志

工程名称：天津子牙柳河口70MW渔光互补光伏发电项目

日期	2018 年12月28日 星期五	气候	晴	气温	-5—-12℃
监理人员动态：4人 施工方人员动态：45人 施工机械动态：挖机1台			材料进场、取样见证、合格情况： 无		
施工部位进度情况	升压站场地整平。 倒送电前对升压站、箱变设备进行检查。				
检查发现的问题	外线架空线完，具备倒送电 巡视：倒送电前光伏区人员全部撤离，现场无闲杂人员。 升压站做倒送电前设备检查。 电缆沟电缆支架焊接施工。 [illegible]SVG进线电缆固定施工。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	毕足旦	总监签阅	刘士豪		