监 理 日 志

工程名称：天津市马棚口70MW光伏发电项目

日期	2019年01月16日 星期三	气候	晴	气温	3--8℃
监理人员动态：	4人	材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：	67人	无			
施工机械动态：	对卡、铲车卡				
施工部位 进度情况	3#方阵 组件安装 ~~4#方阵 组件安装~~				
检查发现的问题	6#方阵 支架安装、组件安装 8#方阵 组件安装				
处理指施、意见、结果	巡视：最近大风天气，安装时注意螺栓固定 组件平整度				
协调内容 或其他					
记录人	苏航	总监签阅	刘士发		