监 理 日 志

工程名称：先锋电器厂高高压开关柜分布式光伏发电项目

日期	2017年5月11日星期六	气候	晴	气温	18~28℃
监理人员动态：张和刚		材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：20人		无			
施工机械动态：无					
施工部位进度情况	4#房间直流电缆敷设400米，面阵线敷设200米 5#房间安装基础120个。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日施工机械：无 今日施工人员20人。 今日安全生产、文明施工均在可控范围内				
记录人	张和刚	总监签阅	苗守明		