监 理 日 志

日期：2019 年 04 月 15 日　　天气:　多云转晴

星期：一　　气温:　20℃-11℃

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目（淮安市）

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">1、现场因材料缺失均未安装和并网。

2、整理整理，上传资料。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>江苏欣佰建设工程有限公司</td><td>1. 涟水县今天一个施工队3人，安装好了0户；已安装好了229户；今天并网0户，已并网了139户。

2. 淮安区今天一个施工队3人，安装了0户，已安装好了93户；今天并网0户，已并网了23户。</td></tr>
<tr><td>其它事项</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理人员</td><td>王明官</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人:王明官</td><td>总监理工程师（签字）:张昭武</td></tr>
</table>