施 工 日 志

上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目

天 气	晴 0-12^{o}	日期	2019-01-23
施工内容	1；.9 号楼顶支架材料加工，安装		
现场机械设备、人员劳务作业情况	1；施工人员 17 人。		
施工作业中存在的问题及处理情况	1；检查 9 号楼支架加工安装，有个别连接件螺帽未紧固到位，提醒后，已全部整改。		
其他			
填写人	张金星		