监理日志（ ）

天气：晴
气温：1~11℃

日期：2017 年 3 月 31 日
星期：晴
工程名称：烟台[illegible]分布式光伏发电项目

监理工作情况	到施工现场对到货钢筋进行抽检，不符合设计要求，下发通知单，要求更换 编辑监理周报、月报并上传监理及发到正泰公司 督促施工单位上报前期资料，及回复监理通知单。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	山东昱兴电力	5人支模、钢筋加工、 2人焊接扶梯
其它事项		
本日现场监理人员	段光林	
记录人：段光林	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制