监 理 日 志

日期：2021年07月15日　　天　气：晴

星期：四　　气　温：31/21℃

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监理工作情况	1#2#3#4#5#6#11#12#19#风机位巡视检查。 19#机位400m²板带节组装作业，监理人员全程旁站。 风机位排水沟人员施工，骨料施工单位增加人员，加快水工保护施工交验。 排水沟施工时人员监护，以免落石。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中铁建设有限公司	4#机位400m²板带节组装作业已完成。 施工人员4名，吊车1台，振车3台。 11#机位强夯排水沟砌筑施工完成。施工人员8名 11#机位强夯施工完成 砌筑。 施工人员11名 挖机1台 19#机位400m²板带节组装作业。（第3天） 施工人员12名，吊车2台，挖机1台，振车1台。
其他事项	排水沟人工砌筑，水工保护施工多等待后。	

本日现场监理人员	李志明　黄振华
记录人：黄振华	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐建生

扫描全能王 创建