监 理 日 志（ ）

日期：2019年11月22日　　天气：阴
星期：五　　气温：6℃

工程名称:隆化县村级光伏扶贫电站项目（二）

监理工作情况		监理人员巡视检查于家沟湖畔基础；一次二次砼日浇模砌筑情况与质量问题、检查接地沟挖深情况，搜挑沟门箱基础浇筑现场监理人员旁站管理当天资料上报就位监理云。
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	河北平通。	于家沟湖畔基础，次二次砼的模砌筑完成。 小接地线完成四组。 白家沟直流电缆过路套管，工人3人。 赵沟 斜拉砼模砌砼完成，施工人员5人。 直流电缆完成100组，总计完成250组 施工人员76。
其它事项		
本日现场监理人员	陈甘泉、张志、张金、曹鹏飞、马成业。	
记录人：刘鹏飞。	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发。	