监 理 日 志

日期：2019 年 12 月 27 日　　天气：晴
星期：五　　气温：1~7°
工程名称：湖南汪市 33MW 基准交流式发电项目

监理工作情况	检查二号车间屋顶钢架安装。 复核迎风坡第一、二号车间屋顶施工 和建设单位进行沟通。已通知总包单位进行沟通。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
		一号车间屋顶檩条安装。 二号车间屋顶檩条安装。 三号车间屋顶檩条安装。
其它事项		
在场监理人员		
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

扫描全能王 创建