监 理 日 志

工 程 名 称：[illegible]60MW光伏发电项目

日期	2019 年 12 月 23 日 星期 一	气候	多云	气温	20-25℃
监理人员动态：	4人	材料进场、取样见证、合格情况： 1、光伏组件进场1[illegible]片，累计进场1[illegible]片，约11.5MW。 2、G25钢桩，[illegible]进场。			
施工方人员动态：	管理人员1人，施工人员17人				
施工机械动态：	挖掘机2台，五台挖机，[illegible]台，八台吊车，五台挖机，[illegible]台				

施工部位进度情况	1、升压站：综合楼室内装修，水电安装，室外道路，基础施工；GIS设备安装完成并调试，[illegible]；SVG电抗器、接地刀闸、断路器安装完成，[illegible]，二次设备接线。 2、20MW光伏区2#、4#、6#区域光伏组件安装完成60组（累计完成450组）；桩基[illegible]。 3、40MW光伏区23#、25#区域桩基施工（桩头）；23#完成打桩（累计完成约801根）。
监理今日工作内容	1、对升压站综合楼室内装修、水电安装检查，未发现异常情况，对[illegible]道路基础施工进行检查，对电气设备安装检查。 2、对20MW光伏区2#、4#、6#区域组件安装进行检查。 3、检查40MW光伏区23#、25#区域桩基施工情况
处理措施、意见、结果	1、对升压站室内道路基础施工情况，要求施工单位对道路基础施工[illegible]，对电气安装情况，要求施工单位加强[illegible]，确保接地电阻，施工中排水[illegible]。 2、针对20MW光伏区2#、4#、6#区域组件安装情况，[illegible]，要求施工单位加强整改。 3、针对40MW光伏区23#、25#区域桩基施工情况，基础周围[illegible]，要求施工单位[illegible]后记录，报监理复验
或其他协调内容	
记录人	[illegible]	总监签阅	[illegible]