监 理 日 志

工程名称：[illegible]60MW光伏发电项目

日期	2020年1月8日 星期三	气候	晴	气温	20-25°C
监理人员动态：4人		材料进场、取样见证、合格情况：1-C25混凝土进场18方			
施工方人员动态：管理人员12人，施工人员105人					
施工机械动态：挖掘机、一台打桩机、二台自卸汽车、一台发电机					

施工部位进度情况	1、升压站场内道路边沟砌筑、场内硬化、铺石子；综合楼机电安装、室内墙体砌筑、围墙砌筑成、综合楼大门钢结构安装完成。 2、20MW光伏区7#、8#、9#区域组件安装完成70组（累计完成137组约19.32MW） 3、40MW光伏区14#区域桩基分列桩机基础完成79根，下部梁、柱完成21根。
监理今日工作内容	1、对升压站围墙砌筑进行检查、对水电安装进行检查、对排水沟、场内道路边沟砌筑、场内硬化铺石子进行检查 2、20MW光伏区7、8、9#区域组件安装进行检查、检查14#、21#区域围栏情况、符合设计要求。 3、检查40MW光伏区14#区域桩分列桩机基础情况。
处理措施、意见、结果	1、对升压站围墙砌筑情况，监理人员通知施工单位，蜂窝麻面、砂浆饱满、已要求施工单位进行修复完成。对水电安装情况，监理二楼对开关不够，要求把原来开关调高。对排水沟、场内道路边沟、场内铺石子情况，要求施工单位按平路设计到施工现场，未发现异常情况。 2、20MW光伏区7、8、9#区域组件安装情况，发现部分人员未戴安全帽及对下部到组件间距不均匀，要求施工单位恢复整改。 3、对对40MW光伏区14#区域桩分列桩机基础情况，要求使用前报验。保证施工质量。
协调或其他内容	
记录人	王[illegible]	总监签阅	严[illegible]

扫描全能王 创建