监 理 工 作 日 记

项目名称：宿迁金鹰4号地二期10KV居配项目建设工程　　编号：　JL007

2019年11月21日 星期四	气候：多云	气温：18℃/7℃
工作内容、遇到问题及其处理		
施工内容、人数和机械数量 ： 3号配电室设备基础部分钢筋绑扎、制模。 钢筋绑扎5人、制模人员6人，管理人员2人。		
监理工作内容 ： 检查3号配电室设备基础钢筋绑扎间距，钢筋直径、型号、绑扎间距符合要求。 检查模板质量、制模尺寸、固定强度符合要求。		
协调的问题; 要求施工单位对钢筋网间没有拉结筋的部分基础要加好钢筋，施工完成后自检合格后报验，		
存在的问题和处理的结果： 没有拉结筋地方进行补充，但施工单位没有很好采纳意见。		
监理人员：　徐耀生　　记录人;徐耀生　2019年11月21日		