监　理　日　志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020 年 6 月 4 日星期 四	气候	雨转晴	气温	26-33℃
监理人员动态：2人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：线路3人 管理方3人 光伏队15人 管理人员5人					
施工机械动态：钻机1台 挖机1台 装车1台					
施工部位进度情况	8#基础引孔施工，修路(进场道路)。 接地焊接42米，累计2691米 4#线敷设2000米，累计敷设110860米。				
检查发现的问题	1、线路班引检查，消除安全隐患。 2、8#引孔施工，由于施工区域泥泞，要求施工方加强安全管控。 进行箱变接线工作。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	刘小龙、张栋	总监签阅	刘士发		

扫描全能王 创建