监 理 日 志

日期：2019 年 11 月 22 日　　天气：阴转晴

星期：五　　气温：13/20°C

工程名称：涞水县 2018 年村级光伏扶贫电站项目

监理工作情况	三台村：道路平整、人工挖孔 南道村：道路施工、人工挖孔、机械打孔 三合北村：桩基施工、支架安装	
施工情况	施工单位：尚平、卓然、爱迪	施工内容及进度
		1 三台村：场内道路平整完、人工挖孔50个。 2 南道村：场内道路拓宽、人工挖孔60个、打桩机80个。 3 三合北村：打孔60个、桩基施工110个、支架安装 这2天共8队、施工人员70人、挖机5台、打桩机2台、吊车3台
其它事项	和业主交交易厅签合同	
本日现场监理人员	史志强 张洁	
记录人：史志强	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘	

扫描全能王 创建