监 理 日 志（ ）

日期：2020 年 6 月 1 日　　天气：中雨　气温：19-31℃　星期：一

工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6WM 分布式光伏发电项目

<table>
<tr><td>监
理
工
作
情
况</td><td colspan="2">1、检查施工人员体温记录，现场安全施工；
2、巡检发现 A10 库房 桥架下墙支架焊接上部缺失横撑，即通知施工管理人员安排施工人员整改消缺；
3、巡检配电房电缆穿管下雨前，没有进行封堵即令其封堵完成，防止雨水冲入淤泥。
  </td></tr>
<tr><td></td><td>施工单位</td><td>施工情况</td></tr>
<tr><td></td><td>阳光电源有限公司</td><td>施工人员 7 人，管理 2 人 。
1、185 电缆敷设完成；
2、焊接桥架下墙支架完成；</td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理员</td><td>黎建光</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人：
黎建光</td><td>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：</td></tr>
</table>