监 理 日 志

工程名称：常州金坛贝特瑞1.79MW项目

日期	2020 年 5 月 15 日 星期 五	天气	晴	气温	28℃-27℃
监理人员动态：2人巡视施工现场，召开周例会		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：天日电力20人.					
施工机械动态：电钻，叉车.					
施工部位 进度情况	①3号厂房屋顶光伏组件到货两车。 ②3号厂房屋顶导轨机调整垫片到货300套. ③3号厂房4MM²电缆到场2000米.				
检查发现的问题	无				
意见、结果处理措施、	无				
或其他协调内容	无				
记录人：张书龙，王国富.		总监（总监代表）签阅：刘士发			

江苏省建设厅监制

扫描全能王 创建