监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目　　第 页 共 页

2020 年 10 月 4 日 星期：日	天气：白天：小雨 夜间：	气温：最高 20℃ 最低 16℃

工作内容、遇到问题及其处理

1. 今天因下雨无施工。

2. 叠瓦组件到货2700块。

检查情况：

1. 审查施工方报审资料。

2. 熟悉施工图纸。

记录人	张金龙	总监签阅	徐建生