监 理 日 志

日期：2020年12月3日　　天气：阴

星期：四　　气温：-3~4℃

工程名称：河南滑县永达道口2.5MW分布式光伏发电项目

监理工作情况	到现场查看施工进度及质量 巡视中发现部分桩基不在一条直线，要求施工单位整改（口头） 参与厂方业主及建设方、设计单位、施工单位的会议	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	苏华建设集团有限公司	4人安装桥架　其余人员因昨日加班休息
	陕西广易来生态环境工程有限公司	
其它事项		

本日现场监理人员	聂岩林
记录人：聂岩林	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐炳生