监理日志

日期：2021 年 01 月 19 日　　天气：晴

星期：二　　气温：0℃-16℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">检查发现：
1、驮龙光伏区支架间接地扁铁搭接长度不足，要求增加搭接长度并做好防腐处理。
2、升压站遇村民阻工、需要尽快解决。
巡视驮坑光伏区内材料收集整理施工情况。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司</td><td>升压站：
施工设备：自动钢筋弯曲机 1 台。施工现场 18 人，管理员 1 名，安全员 1 名，施工人员 16 人。山体护坡模板安装。山体护坡浮土清理。山体护坡截水渠浇筑。升压站设备踏步扶手安装。

光伏区：
驮龙施工设备：挖掘机一台、叉车一台、三轮车一台、发电机 1 台。施工现场 21 人，管理人员 2 名，施工人员 19 名。主接地网沟土方开挖、主接地网焊接。支架斜拉筋安装。

驮坑：施工设备：叉车一台、运输车一台。施工现场 16 人，管理人员 2 名，施工人员 14 名。支架安装 4 组，共完成 468 组，完成 97%。组件安完成 464 组，完成 96%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理工作人员</td><td>郭俊兴，朱号兵，阎来福，尤佳聃。</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人：尤佳聃</td><td>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴</td></tr>
</table>