# 监理日志

日期：2021 年 01 月 30 日　　天气：晴

星期：六　　气温：3℃-17℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">巡视光伏区。检查（驮龙光伏区）（升压站）施工情况。<br>检查发现：<br>驮龙光伏区支架间接地施工符合要求。<br>组件板面平整度不符合要求，要求调整。<br>个别作业人员未佩戴安全帽，要求佩戴安全帽施工作业。<br>升压站边坡现场三维铁丝网与图纸设计不符。要求按照图纸施工。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司</td><td>升压站：<br>施工设备：<br>施工现场 10，管理员 1 名，施工人员 9 人。山体护坡模板拆除。排水沟施工。升压站内场地清理。边坡支护挂网。<br><br>光伏区：<br>驮龙施工设备：发电机 1 台，电焊机 1 台、叉车 1 台。施工现场 17 人，管理人员 1 名，施工人员 16 名。支架、组件安装。主接地网焊接。组件跨接线安装。</td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理工作人员</td><td>郭俊兴，朱号兵，阎来福，尤佳聃。</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人：尤佳聃</td><td>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴</td></tr>
</table>