监理工程日报文字描述

工程名称： 安徽铜陵万华禾香板业11.8MW屋顶分布式光伏发电项目

日 期	2020年 11月18日	星期三	天气情况	晴	温度 15-28℃
施工部位	3、4号厂房				
出勤人数	30人				
施工机械					
工作情况	施工进度情 况	直流电缆放线全部完成，路面回填、混凝土浇筑完成，电缆沟开挖，箱变接地扁铁焊接			
	施工质量情 况				
	安全生产情 况	安全生产情况可控。			
	材料、设备进出场情况				
	监理发出指令情况				
	监理工作情况	现场安全巡视，混凝土浇筑旁站，施工进度巡查			
	设计变更、核定单情况				
	现场需解决的问题				
	其 它	人员体温均正常			
填 报 人	闫鑫		**审 核 人**		

监理工程日报影像

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

日 期	2020 年 11 月 18 日	星期三	天气情况	晴	温度 15-28℃

编 写 人	闫鑫	审 核 人	