监理日志（ ）

日期：2021年07月16日　　天气：雨

星期：五　　气温：18-26℃

工程名称：浙江梅恒裕纺织科技有限公司 1.2MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	施工任务散乱. 等待供电公司验收安装电表.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波三路	无
其他事项	无	
本日现场监理工作人员		
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	