监 理 日 志

日期：2021年 8 月23日　　天气：多云转阴

星期：一　　气温：18-25°C

工程名称：肇源通威100MW渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1.今日巡视一标箱涵施工质量，发现存在侧墙不密实现象，现场要求施工方整改，并要求后续施工按照规范要求施工。 2.巡视二标10#区组件焊接、支架安装、组件安装，发现部分安装质量不合格，现场要求施工方进行返工处理。 3.查看支架螺栓等材料的记录。 4.查看一标桩基钢筋笼制作、检测桩基桩长及厚度，并做记录。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	柔性区域：江苏华源新能源科技有限公司 固定区域：四川浩能新能源有限责任公司 升压站：四川省送变电建设有限责任公司	一标人员54人，打桩机2，挖机4台，引孔机1台，吊车1辆。 施工内容：箱涵、方管桩上板安装，桩基点位放样及板焊接，管桩施工后端板上板焊接，管桩桩高测量，调整桩高与板焊接，管桩制作。 二标人员85人，打桩船3台，打桩机1台，挖机1台，吊车3辆。 施工内容：1#打桩船打桩68根，2#打桩117根，3#打桩81根，10#区单元板焊接，支架安装，组件安装，14#区支架安装，斜撑，横杆，组件安装，20#区支架安装。三标升压站：人员17人，挖机1台，吊车一辆。 施工内容：G2S设备基础100%，G2S构架基础，垫层及预埋件100%，接地变基础钢筋焊接，基础浇筑，综合楼地圈梁模板加固，钢筋加固，主变基础模板拆除。SVG设备基础浇筑，35kV配电间基础浇筑100%，处理乡村道路作业面。
其它事项		

本日现场监理人员	汪家骏、李士中、许青松、秦福章、张栋、雷蒙
记录人：李士中	总监理工程师（签字）：汪家骏