监 理 日 志

日期：2021年 8 月 11 日　　天气：晴

星期：一　　气温：18℃-27℃

工程名称：肇源通威100MW渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1.今日巡视施工现场质量、安全、查看27#区支架安装、组件安装、组件上口压板情况的不规范现象，开发建设应改正。2.今日对监理人员验收一标段柔性支架/钢筋桩桩基厚度、符合图纸要求。3.今天有监理人员巡视10#区主变的土建基础、面层查验及建设。4.今天查看管桩到场情况，并登记数量，做抽样检验。5.今天组织安全大检查，并召开会议。6.验收箱变外观和内部安装情况，并做各种检查记录。
施工情况	施工单位：柔性区域：江苏华源新能源科技有限公司；固定区域：四川浩能新能源有限责任公司；升压站：四川省送变电建设有限责任公司 施工内容及进度： 一标段人员43人，打桩机2台，挖机2台，引孔机2台，吊车1台 施工内容：模板支管到位及安装，桩位点引孔设备就位及管桩施工，管桩连接，钢筋笼制作，管桩中心点及标高测量复测，渔业设施区钢管桩焊接 二标段人员73人，打桩船2台，打桩机2台，挖机1台，吊车2台， 施工内容：20#-27#区管桩施工，10#区设备基础桩采施工， 25#单元支架安装斜梁，20#区主桩焊接施工，10#单元支架安装施工， 三标段升压站人员46人，挖机2台，吊车1台，施工内容： 综合楼基础钢筋绑扎工程90%，基础砼浇筑9%，主变基础接地体安装焊接70%，G23设备基础地基开挖，变压器基础开挖完成100%。
其它事项	

本日现场监理人员	汪家骏、李士中、许青松、秦福章、张栋、雷蒙
记录人：李士中	总监理工程师（签字）：汪家骏