监 理 日 志

日期：2021年8月2日　　天气：多云

星期：日　　气温：12-23°C

工程名称：肇源通威100MW渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1、今日监理人员巡视一标段管桩施工情况，与钢梁安装及支架焊接问题不及时焊接。 2、巡视二标段10#区打桩及支架安装，查看管桩到场卸车并做记录。 3、巡视升压站消防水池开挖及基础计算。

施工情况	施工单位	施工内容及进度
	柔性区域：江苏华源新能源科技有限公司 固定区域：四川浩能新能源有限责任公司 升压站：四川省送变电建设有限责任公司	一标段人员54人 打桩机2台、挖机4台、引孔机2台、制动空压机。 施工内容：管桩吊装焊接、接桩、方管、卡扣不及时安装、桩位偏移、消防设施不及时、管桩施工、管桩间电缆沟高低不及时焊接、管桩与钢梁卸车、回填。 二标段人员82人、打桩机2台、打桩机4台、挖机2台、吊车3台。 施工内容：10#、21#、23#区打桩施工、10#区焊接、支架组装安装、25#单元支架组装安装工作、管桩卸车、余料集中堆放工作、14#、11#区桩间机。 3、升压站（员工）人 挖机2台、吊车1台。施工内容：35KV电缆制作、焊接、GIS设备基础及基础预埋件的模板安装、消防水池开挖、SVG到货的电缆基础、不算不及安装。

其它事项	

本日现场监理人员	汪家骏、李士中、许青松、秦福章、张栋、雷蒙
记录人：李士中	总监理工程师（签字）：汪家骏